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1. Thông tin về giảng viên: 

1/ Họ và tên:                    Nguyễn Thị Mùi 

Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên chính, Tiến sĩ  

Địa chỉ liên hệ:   308-A3, Khoa Kỹ thuật công nghệ 

Điện thoại: 0917.442588         Email: nguyenthimui@hdu.edu.vn   

2/ Họ và tên:                   Nguyễn Thị Thanh 

Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, 

Địa chỉ liên hệ:   308-A3, Khoa Kỹ thuật công nghệ 

Điện thoại: 0977862062         Email: nguyenthithanh@hdu.edu.vn   

2. Thông tin chung về học phần 

Tên ngành/khóa đào tạo: Kỹ thuật công trình  

Tên học phần: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án 

Số tín chỉ: 03 

Mã học phần: 158090 

Học kỳ: VI 

 Học phần: + Bắt buộc   + Tự chọn:  

Các học phần tiên quyết: Không  

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

- Nghe giảng lý thuyết:      27   - Làm bài tập trên lớp:    12 

- Thảo luận:          24  - Thực hành, thực tập:     0 

- Hoạt động theo nhóm:      0    - Tự học:                         135          

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ 

thuật công nghệ, phòng 307- nhà A2, Cơ sở chính, trường ĐH Hồng Đức. 

3. Nội dung học phần:  

- Nội dung học phần: Các khái niệm cơ bản về dự án và quản lý dự án đầu tư xây 

dựng. Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế, xã hội các dự án đầu tư xây dựng. Các  

phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án đầu tư xây dựng. Lập và quản lý tiến 

độ dự án, quản lý chi phí và chất lượng công trình xây dựng. Các hình thức đấu thầu 

trong xây dựng.  

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÔNG ĐỨC 

         KHOA: KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH 

          --------------------- 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 158090 
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- Năng lực đạt được: Lựa chọn được phương án đầu tư xây dựng; đánh giá hiệu 

quả dự án đầu tư theo chỉ tiêu: NPV, IRR, B/C; Lập và quản lý tiến độ dự án, chi phí 

dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình; xác định được các 

hình thức đấu thầu và trình tự thực hiện đấu thầu một dự án xây dựng. 

4. Mục tiêu học phần 

Mục 

tiêu 
Mô tả Chuẩn đầu ra CTĐT 

Kiến 

thức  

 

Người học cần đạt được những kiến thức: 

- Hiểu được các khái niệm về dự án, quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

- Sử dụng được các phương pháp đánh giá tài 

chính, kinh tế, xã hội các dự án đầu tư xây dựng; 

phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án 

theo các chỉ tiêu: NPV, IRR, B/C; 

- Nắm được trình tự thực hiện một dự án xây 

dựng;   

- Lập và quản lý chi phí, thời gian, chất lượng dự 

án xây dựng công trình;  

- Các hình thức và trình tự đấu thầu một dự án 

đầu tư xây dựng. 

Có kiến thức về kỹ thuật thi 

công, tổ chức thi công và 

quản lý các dự án xây 

dựng. 

Kỹ 

năng  

 

- Lựa chọn được phương án đầu tư xây dựng;  

- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư theo các chỉ 

tiêu: NPV, IRR, B/C;  

- Lập và Quản lý được chi phí, tiến độ và chất 

lượng dự án đầu tư xây dựng công trình;  

- Nắm được các hình thức và trình tự đấu thầu 

trong xây dựng. 

Tổ chức quản lý được các 

dự án xây dựng. 

 

Thái 

độ 

 

- Đảm bảo tính khoa học, đúng, đủ trong lựa 

chọn, đánh giá và quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình; 

- Rèn luyện tác phong làm việc của người kỹ sư 

xây dựng tương lai: khoa học, chính xác, có ý 

thức tổ chức và kỷ luật, tính cẩn thận và kiên 

nhẫn. 

Yêu nước, yêu nghề, có 

phẩm chất đạo đức tốt, có 

thái độ và đạo đức nghề 

nghiệp đúng đắn, có ý thức 

kỷ luật và tác phong công 

nghiệp, sẵn sàng đấu tranh 

ủng hộ, bảo vệ quan điểm 

khoa học chân chính, đam 

mê tìm hiểu, khám phá về 
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ngành kỹ thuật xây dựng 

công trình. 

Năng 

lực 

Lựa chọn được phương án đầu tư xây dựng; 

đánh giá hiệu quả dự án đầu tư: NPV, IRR, B/C; 

xác định và quản lý chi phí, tiến độ và chất 

lượng dự án đầu tư xây dựng công trình; Nắm 

được trình tự thực hiện một dự án đầu tư xây 

dựng, báo cáo đầu tư xây dựng công trình, báo 

cáo kinh tế kỹ thuật; lập được hồ sơ quản lý chất 

lượng và thanh quyết toán của một dự án xây 

dựng; biết được trình tự, hình thức đấu thầu và 

các loại hợp đồng trong xây dựng. 

Tổ chức quản lý được các 

dự án xây dựng. 

5. Chuẩn đầu ra học phần  

TT 
Kết quả mong muốn đạt 

được 
Mục tiêu 

Chuẩn đầu ra 

CTĐT 

 

 

 

 

A 

- Lựa chọn được phương án 

đầu tư xây dựng công trình;  

- Đánh giá hiệu quả dự án 

đầu tư theo các chỉ tiêu: 

NPV, IRR, B/C;  

- Xác định và quản lý chi 

phí, tiến độ và chất lượng dự 

án đầu tư xây dựng công 

trình.  

- Sử dụng các phương 

pháp đánh giá để lựa 

chọn được phương án 

đầu tư xây dựng; 

- Đánh giá được hiệu 

quả của các dự án đầu 

tư xây dựng; 

- Quản lý được dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình (chi phí, tiến độ 

và thời gian thực hiện 

dự án) 

Có kiến thức về các 

loại kết cấu trong xây 

dựng, kỹ thuật thi 

công, tổ chức thi 

công và quản lý các 

dự án xây dựng. 

 

 

 

 

 

B 

- Lập được hồ sơ quản lý 

chất lượng và thanh quyết 

toán của một dự án xây 

dựng;  

- Biết được trình tự, hình 

thức đấu thầu và các loại 

hợp đồng trong xây dựng. 

Quản lý được các dự án 

đầu tư xây dựng công 

trình 

Quản lý được các dự 

án đầu tư xây dựng. 
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6. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: MỞ ĐẦU 

1.1. Vai trò và nhiệm vụ của ngành xây dựng trong nền kinh tế quốc dân 

1.2. Tình hình đầu tư xây dựng của Việt Nam trong những năm qua 

1.3. Những đặc điểm kinh tế xã hội của ngành xây dựng  

1.4. Khái niệm, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học 

Chương 2: CỞ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH, KINH TẾ-XÃ HỘI  

DỰ ÁN XÂY DỰNG 

2.1.Các loại chi phí 

2.2.Thu nhập của dự án  

    2.3.Giá trị của tiền tệ theo thời gian  

2.4.Phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền tệ trong trường hợp dòng 

tiền tệ đơn và phân bố đều  

2.5.Phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền tệ trong trường hợp dòng 

tiền tệ  phân bố không đều   

    2.6. Phương pháp phân tích đánh giá dự án đầu tư về mặt kinh tế xã hội 

    2.7. Các phương pháp đánh giá các dự án  

Chương 3: VỐN SX TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 

3.1.Khái niệm về vốn sản xuất 

3.2.Vốn cố định 

   3.3.Khái niệm, thành phần và cơ cấu của vốn lưu động 

   3.4.Chu chuyển vốn lưu động và các biện pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển 

Chương 4: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

4.1.Khái niệm dự án, dự án xây dựng, phân loại dự án 

4.2. Khái niệm, nội dung quản lý dự án 

4.4.Chu trình dự án và các giai đoạn quản lý dự án 

4.5. Các bên tham gia quản lý dự án 

Chương 5: QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 

5.1. Khái niệm chung về quản lý dự án xây dựng (QLDAXD) 

5.2. Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
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5.3. Quản lý dự án theo công việc 

5.4. Các mục tiêu của QLDAXD và các chủ thể tham gia QLDAXD 

5.5. Các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng  

Chương 6. QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦY TƯ XÂY DỰNG  

6.1. Một số đặc điểm của thị trường xây dựng và giá xây dựng công trình 

6.2. Quy định chung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

6.3. Quản lý tổng mức đầu tư 

6.4. Quản lý dự toán xây dựng công trình 

6.5. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư 

Chương 7: QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

7.1. Khái niệm về tiến độ và quản lý tiến độ 

7.1.1.Vai trò quản lý thời gian của dự án 

7.1.2.Quy trình quản lý thời gian của dự án  

7.2. Các phương pháp lập tiến độ 

7.2.1. Sơ đồ đường thẳng 

7.2.2.Sơ đồ xiên 

7.2.3. Sơ đồ mạng lưới  

7.3. Giám sát, đánh giá thực hiện tiến độ dự án 

Chương 8: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG 

8.1. Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng  

8.2. Nội dung công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư  

8.3. Quản lý chất lượng công trình xây dựng 

8.4. Giám sát và điều chỉnh dự án 

Chương 9: QUẢN LÝ ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

9.1. Một số khái niệm trong đấu thầu 

9.2. Các hình thức lựa chọn nhà thầu 

9.3. Các phương thức đấu thầu 

9.4. Tổ chức đấu thầu 

7. Học liệu 



 
 

6 

7.1. Tài liệu bắt buộc: 

[1]. Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Tuyết Dung, Nguyễn Thị Mai (2012), Giáo trình Kinh tế 

xây dựng, NXB Xây dựng. 

[2]. Trịnh Quốc Thắng (2006), Quản lý dự án, NXB Khoa học và Kỹ thuật. 

6.2. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Đinh Văn Khiên, Nguyễn Văn Các, Đỗ Tất Lượng (2009), Giáo trình kinh tế xây 

dựng, NXB Xây dựng.  

8. Hình thức tổ chức dạy học 

8.1. Lịch trình chung:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học môn học 

Tổng 
Lên lớp 

Thực 

hành 

Tự 

học 

KT 

- 

ĐG 

Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thảo 

luận 

Chương 1: Mở đầu 1  1  5  7 

Chương 2: Cơ sở lý luận đánh 

giá tài chính, kinh tế-xã hội của 

dự án xây dựng 

4 3 3  15 20’ 25 

Chương 3: Vốn sản xuất trong 

các doanh nghiệp xây dựng 
4 3 3  15 20’ 25 

Chương 4: Tổng quan về quản lý 

dự án 
1  2  5  8 

Chương 5: Quản lý dự án xây 

dựng 
3  3  15  21 

Chương 6: Quản lý chi phí dự án 

đầu tư xây dựng 
4 3 3  20 50’ 30 

Chương 7: Quản lý tiến độ dự án 

đầu tư xây dựng 
3 3 3  20 20’ 29 

Chương 8: Quản lý chất lượng và 

giám sát dự án đầu tư xây dựng 
4  3  20 20’ 27 

Chương 9: Quản lý đấu thầu 

trong hoạt động xây dựng 
3  3  20  26 

Tổng cộng 27 12 24  135  198 
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8.2. Lịch trình cụ thể từng nội dung: 

Tuần 1 – Nội dung 1: Mở đầu; Nội dung 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính- 

kinh tế xã hội dự án xây dựng. 

Hình 

thức 

TCGD 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính 

 
Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

4 tiết  

 

- Vai trò và 

nhiệm vụ của 

ngành xây dựng 

trong nền kinh tế 

quốc dân; 

- Tình hình đầu 

tư xây dựng của 

Việt Nam trong 

những năm qua; 

- Giá trị của tiền 

tệ theo thời gian; 

- Phương pháp 

xác định giá trị 

tương đương của 

tiền tệ trong 

trường hợp dòng 

tiền tệ đơn và 

phân bố đều. 

- Phương pháp 

dùng chỉ tiêu tổng 

hợp không đơn vị 

đo để xếp hạng 

các phương án 

- Hiểu được vai 

trò, nhiệm vụ của 

ngành xây dựng 

trong nền kinh tế 

quốc dân;  

- Nắm được tình 

hình đầu tư xây 

dựng của Việt 

Nam trong những 

năm qua;  

- Tính được lãi 

tức, sự biến đổi 

của tiền tệ theo 

thời gian;  

- Biểu diễn được 

biểu đồ dòng tiền 

tệ theo thời gian; 

- Xếp hạng được 

các phương án 

theo chỉ tiêu tổng 

hợp không đơn vị 

đo. 

 Đọc tài liệu [1]  

trang 1-4; 6-7;9-

23. Tìm hiểu về: 

- Vai trò của 

ngành xây dựng; 

- Tình hình phát 

triển xây dựng 

của Việt Nam; 

- Lãi tức; Sự 

biến động của 

tiền tệ theo thời 

gian; 

- Các phương 

pháp xếp hạng 

các phương án 

đầu tư xây dựng. 

 

Lựa chọn 

được 

phương 

án đầu tư 

xây dựng 

công 

trình. 

Thảo 

luận  
1 tiết  

Khái niệm, đối 

tượng, nội dung 

và phương pháp 

nghiên cứu môn 

học 

 

- Hiểu được 

ngành xây dựng; 

- Xác định được 

đối tượng cần 

nghiên cứu; 

- Nắm được nội 

dung môn học; 

- Sử dụng được 

các phương pháp 

dùng để nghiên 

cứu môn học. 

Đọc tài liệu [1] 

trang 4-7 

Tìm hiểu về 

ngành xây dựng; 

đối tượng, nội 

dung và phương 

pháp nghiên cứu 

môn học. 

Tự học 5 tiết Những vấn đề Hiểu được: Khái  Đọc tài liệu [1] 
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liên quan đến đặc 

điểm kinh tế xã 

hội của ngành xây 

dựng. 

 

niệm, đặc điểm 

sản phẩm xây 

dựng; Đặc điểm 

của việc thi công 

công trình xây 

dựng. 

 

trang 4-6  

Tìm hiểu về: Sản 

phẩm xây dựng, 

đặc điểm thi 

công, điều kiện 

thi công công 

trình xây dựng. 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTC

T 

Những vấn đề 

chung về xây 

dựng; lãi tức, 

dòng tiền tệ theo 

thời gian, xếp 

hạng các phương 

án đầu tư xây 

dựng. 

 Hiểu sâu về đặc 

điểm của ngành 

xây dựng của Việt 

Nam; tính được 

lãi tức, biểu diễn 

được dòng tiền tệ 

theo thời gian; 

xếp hạng được 

các phương án. 

Các câu hỏi cần 

giải đáp. 

 



 
 

9 

Tuần 2 - Nội dung 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính- kinh tế xã hội dự án xây 

dựng. 

Hình 

thức 

TCGD 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Nội dung chính 

 
Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

thuyết 

 

 

 

1 tiết  

 

Phương pháp 

phân tích chi phí-

lợi ích 
 

 Đánh giá được 

hiệu quả của dự án 

theo các chỉ tiêu 

NPV, IRR, B/C 

 Đọc tài liệu [1]  

trang 9-23. Tìm 

hiểu về các chỉ 

tiêu kinh kế 

NPV, IRR, B/C.  

Đánh 

giá hiệu 

quả dự 

án đầu 

tư theo 

các chỉ 

tiêu: 

NPV, 

IRR, 

B/C; 

 

 

 

 

Thảo 

luận  

 

 

 

 

 

3 tiết 

- Các loại chi phí 

- Ý nghĩa của chỉ 

số NPV, IRR, 

B/C; 

- Lựa chọn chỉ 

số kinh tế NPV, 

IRR, B/C khi 

đánh giá hiệu qủa 

của dự án. 

- Hiểu và phân biệt 

được các loại chi 

phí trong xây 

dựng;  

- Hiểu được việc sử 

dụng các chỉ số 

kinh tế dùng trong 

đánh giá hiệu qủa 

của dự án xây 

dựng; 

- Vận dụng, lựa 

chọn các chỉ số 

kinh tế vào đánh 

giá hiệu qủa của dự 

án xây dựng. 

Đọc tài liệu [1] 

trang 8-9; 17-23. 

Tìm hiểu về: các 

loại chi phí; các 

chỉ số kinh tế 

NPV, IRR, B/C. 

Bài tập  

 

1 tiết  

Giá trị của tiền tệ 

theo thời gian  

Tính được sự thay 

đổi của dòng tiền tệ 

theo thời gian. 

Giải các bài tập 

về giá trị của 

tiền tệ theo thời 

gian. 

Tự học 
15 

tiết 

Phương pháp xác 

định giá trị tương 

đương của tiền tệ 

trong trường hợp 

dòng tiền tệ đơn 

phân bố không 

đều. 

Tính được sự biến 

đổi của tiền tệ 

trong trường hợp 

dòng tiền tệ đơn 

phân bố không đều. 

 Đọc tài liệu [1] 

trang 17-19 

Tìm hiểu về giá 

trị của tiền tệ 

trong trường 

hợp dòng tiền tệ 

đơn  phân bố 

không đều. 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTC

T 

Các chỉ số kinh tế 

NPV, IRR, B/C  

 Hiểu rõ hơn về giá 

trị của tiền tệ; lựa 

chọn được các 

phương án đầu tư; 

đánh giá được hiệu 

qủa của các 

phương án theo các 

chỉ tiêu NPV, IRR, 

B/C. 

Các câu hỏi cần 

giải đáp 
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Tuần 3 – Nội dung 2: Cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế-xã hội dự án xây 

dựng; Nội dung 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng. 

Hình 

thức 

TCGD 

TG,Đ

Đ 

Nội dung chính 

 
Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Bài tập  2 tiết 

- Dùng chỉ tiêu 

tổng hợp không 

đơn vị đo để xếp 

hạng các 

phương án; 

- Phương pháp 

phân tích giá trị- 

giá trị sử dụng; 

- Phương pháp 

phân tích chi phí 

– lợi ích. 

- Tính được: lãi tức; 

dòng tiền tệ đơn và 

phân bố đều  

- Xếp hạng và đánh 

giá được các phương 

án trong trường hợp 

dùng chỉ tiêu tổng 

hợp không đơn vị đo 

và phân tích chi phí-

lợi ích theo các chỉ số 

NPV, IRR, B/C. 

Giải các bài tập 

về: lãi tức; dòng 

tiền tệ đơn và 

phân bố đều; 

Dùng chỉ tiêu 

tổng hợp không 

đơn vị đo để xếp 

hạng các phương 

án; đanh giá hiệu 

quả các phương 

án theo các chỉ số 

NPV, IRR, B/C. 

Đánh giá 

hiệu quả 

dự án đầu 

tư theo 

các chỉ 

tiêu: 

NPV, 

IRR, B/C; 

Lý 

thuyết  
3 tiết  

Vốn sản xuất 

trong các doanh 

nghiệp: 

- Khái niệm về 

vốn sản xuất; 

-Vốn cố định. 

 

- Hiểu được vốn sản 

xuất; tài sản cố định; 

- Phân loại và đánh 

giá được vốn cố định; 

- Phân biệt được các 

hình thức của vốn cố 

định; 

- Xác định được hao 

mòn và các hình thức 

hao mòn tài sản cố 

định; 

- Hiểu được khấu hao 

và sử dụng dụng được 

các phương pháp tính 

khấu hao tài sản cố 

định.  

 Đọc tài liệu [1]  

trang 30-41 

Tìm hiểu về: 

Vốn sản xuất; vốn 

cố định; hao mòn; 

khấu hao tài sản 

cố định. 

KT-

ĐG 

20 

phút 

 

 

 

Đánh giá hiệu 

quả của dự án 

- Lựa chọn được 

phương án đánh giá 

dự án phù hợp; 

-  Đánh giá được hiệu 

quả của dự án theo 

các chỉ số NPV; IRR; 

B/C. 

- Tính toán lãi 

tức; 

- Dòng tiền tệ đơn 

phân bố đều; 

- Xếp hạng các 

phương án; 

- Đánh giá hiệu 

quả của dự án 

theo chỉ số NPV, 

IRR, B/C 

 Tự 

học 
7 tiết 

-Đánh giá vốn 

cố định; 

- Phương pháp 

xác định thời 

- Sử dụng được các 

cách đánh giá vốn cố 

định; 

- Hiểu được thời hạn 

 Đọc tài liệu [1]  

trang 32-33; 41-

47 

Tìm hiểu về: 
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hạn sử dụng hợp 

lý của tài sản cố 

định; 

sử dụng hợp lý của tài 

sản cố định; 

- Xác định được thời 

hạn sử dụng tài sản cố 

định tối ưu về mặt 

kinh tế. 

-Đánh giá vốn cố 

định; 

- Thời hạn sử 

dụng hợp lý của 

tài sản cố định; 

- Kế hoạch sử 

dụng tài sản cố 

định.  

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTC

T 

Vốn sản xuất 

trong các doanh 

nghiệp xây dựng 

- Hiểu được vốn cố 

định, vốn sản xuất, 

hao mòn, khấu hao tài 

sản cố định; 

- Sử dụng được các 

phương pháp tính 

khấu hao tài sản cố 

định; 

- Xác định được thời 

gian sử dụng hợp lý 

của tài sản cố định; 

- Lập được kế hoạch 

sử dụng tài sản cố 

định.  

Các câu hỏi cần 

giải đáp 
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Tuần 4 -Nội dung 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng 

Hình 

thức 

TCGD 

TG,Đ

Đ 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Lý 

thuyết 
1 tiết 

Chu chuyển 

vốn lưu động 

và các biện 

pháp tăng 

nhanh tốc độ 

chu chuyển. 

 

- Hiểu và xác định 

được các chỉ tiêu dùng 

để chu chuyển vốn lưu 

động: số vòng quay, 

thời gian của một vòng 

quay vốn lưu động; số 

lượng vốn lưu động tiết 

kiệm được khi tăng 

vòng quay của vốn lưu 

động; 

- Sử dụng được các 

biện pháp tăng nhanh 

tốc độ chu chuyển. 

Đọc tài liệu [1]  

trang 51-54 

Tìm hiểu về: 

- Các chỉ tiêu 

dùng để chu 

chuyển vốn lưu 

động; 

- Các biện pháp 

tăng nhanh tốc 

độ chu chuyển 

VLĐ. 

 

Đánh 

giá hiệu 

quả dự 

án đầu 

tư theo 

các chỉ 

tiêu: 

NPV, 

IRR, 

B/C; 

 

 

Thảo 

luận 
3 tiết 

 - Các loại tài 

sản cố định; 

- Các loại vốn 

cố định; 

- Hao mòn vốn 

cố định; 

- Các hình thức 

chu chuyển 

vốn lưu động. 

- Phân loại được các 

loại tài sản cố định; 

- Phân loại được các 

loại vốn cố định; 

-Phân loại được các 

loại hao mòn vốn cố 

định; 

- Đánh giá mức độ ảnh 

hưởng của các chỉ tiêu 

trong quá trình chu 

chuyển vốn lưu động. 

Đọc tài liệu [1]  

trang 30-54 

Tìm hiểu về vốn 

sản xuất trong 

các doanh 

nghiệp xây 

dựng. 

Bài tập  1 tiết 

Các hình thức 

của vốn cố 

định: vốn ban 

đầu; vốn hiện 

tại; giá giải thể; 

vốn phục hồi. 

Tính được các loại vốn 

cố định: vốn ban đầu; 

vốn hiện tại; giá giải 

thể; vốn phục hồi. 

Giải các bài tập 

về vốn cố định. 

Tự học 

5 t

i

ế

t

  

Lập kế hoạch 

về tài sản cố 

định. 

Lập được kế hoạch sử 

dụng tài sản cố định về: 

sử dụng, khấu hao, dự 

trữ, trang bị, bảo 

dưỡng-sửa chữa.  

Đọc tài liệu [1]  

trang 43-47 

Tìm hiểu về kế 

hoạch: sử dụng, 

khấu hao, dự 

trữ, trang bị, bảo 

dưỡng-sửa chữa 

của tài sản cố 

định. 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTC

T 

Vốn sản xuất 

trong các 

doanh nghiệp 

xây dựng. 

 

Hiểu sâu và cụ thể về 

các loại vốn sản xuất 

trong các doanh 

nghiệp.  

Các câu hỏi cần 

giải đáp  
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Tuần 5- Nội dung 3: Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng; Nội dung 

4: Tổng quan về quản lý dự án.  

Hình 

thức 

TCG

D 

TG,

ĐĐ 

Nội dung chính 

 
Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Bài 

tập 

2  

tiết 

-Khấu hao tài sản 

cố định;  

-Chu chuyển vốn 

lưu động. 

 

-Tính khấu hao tài 

sản cố định;  

-Tính các chỉ tiêu 

dùng trong chu 

chuyển vốn cố định. 

Giải các bài tập về 

khấu hao tài sản cố 

định và chu chuyển 

vốn lưu động  

Nắm 

được 

trình tự 

thực 

hiện một 

dự án 

xây 

dựng 

Thảo 

luận 

2 

tiết 

-Khái niệm và 

phân loại dự án; 

-Quản lý dự án; 

-Các bên tham gia 

quản lý dự án. 

- Hiểu và phân biệt 

được dự án, dự án 

đầu tư, dự án xây 

dựng, quản lý dự án; 

- Nắm được các đặc 

trưng của dự án; 

- Xác định được các 

bên tham gia trong 

việc quản lý dự án. 

Đọc tài liệu [1] trang 

1-26. Tìm hiểu về: 

dự án, dự án đầu tư, 

dự án xây dựng, 

quản lý dự án; các 

đặc trưng của dự án; 

nội dung của quản lý 

dự án.  

Lý 

thuyế

t 

1 

tiết 

Chu trình dự án 

và các giai đoạn 

quản lý dự án. 

Nắm được trình tự 

thực hiện các giai 

đoạn và các nội 

dung cần thực hiện 

trong từng giai đoạn 

khi triển khai thực 

hiện một dự án. 

Đọc tài liệu [2] trang 

27-33 

Tìm hiểu về: các nội 

dung cần triển khai 

thực hiện trong các 

giai đoạn của một dự 

án. 

KT-

ĐG 

20 

phút 

Khấu hao tài sản 

cố định 

- Lựa chọn được 

phương án tính khấu 

hao phù hợp; 

-  Tính được khấu 

hao của tài sản cố 

định cụ thể. 

Vốn sản xuất trong 

các doanh nghiệp. 

Tự 

học 

5 

tiết 

Các bên tham gia 

quản lý dự án: 

- Khách hàng; 

- Người được ủy 

quyền; 

- Bên cung ứng; 

- Nhà thầu phụ.  

Xác định được các 

thành phần tham gia 

trong việc quản lý 

dự án và vai trò của 

họ.  

Đọc tài liệu [2] trang 

34-37 

 Tìm hiểu về các 

thành phần tham gia 

trong việc thực hiện 

quản lý dự án. 

Tư 

vấn 

Bộ 

môn 

KT

CT 

Chu trình dự án 

và các giai đoạn 

quản lý dự án. 

Hiểu sâu về trình tự 

và các công việc cần 

thực hiện trong các 

giai đoạn quản lý dự 

án. 

 

Các câu hỏi cần giải 

đáp 
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Tuần 6- Nội dung 5: Quản lý dự án xây dựng. 

Hình 

thức 

TCG

D 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Lý 

thuyết 
3 tiết  

Quản lý dự án 

theo công việc 

(từ khi lập báo 

cáo đầu tư đến 

hợp đồng trong 

hoạt động xây 

dựng). 

Thực hiện được các 

công việc trong việc 

quản lý dự án từ khi 

lập báo cáo đầu tư, dự 

án đầu tư, báo cáo kỹ 

thuật xây dựng công 

trình đến hợp đồng 

trong hoạt động xây 

dựng. 

Đọc tài liệu [2]  

trang 42-52.  

Tìm hiểu về các 

công việc cần 

phải làm khi 

quản lý dự án. 

Nắm được 

trình tự thực 

hiện một dự 

án xây dựng; 

lập báo cáo 

đầu tư xây 

dựng công 

trình, báo cáo 

kinh tế kỹ 

thuật. 

Thảo 

luận 
2 tiết 

- Khái niệm 

chung về quản 

lý dự án xây 

dựng; 

- Trình tự thực 

hiện dự án đầu 

tư xây dựng; 

- Các mục tiêu 

quản lý dự án. 

- Hiểu về quản lý dự 

án xây dựng; 

- Triển khai được dự 

án đầu tư theo trình 

tự; 

- Xác định rõ được 

mục tiêu trong việc 

thực hiện quản lý dự 

án. 

Đọc tài liệu [2] 

trang 38-42; 52-

58. Tìm hiểu về 

quản lý dự án, 

trình tự thực 

hiện dự án và 

các mục tiêu của 

quản lý dự án.  

Tự học 
15 

tiết 

Các chủ thể 

tham gia quản 

lý dự án; 

 

Xác định được các 

thành phần tham gia 

trong việc quản lý dự 

án. 

 

Đọc tài liệu [2]  

trang 58-64. 

Tìm hiểu về các 

thành phần tham 

gia quản lý dự 

án. 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTC

T 

Quản lý dự án 

theo công việc 

Triển khai được các 

công việc cần phải 

thực hiện cho một dự 

án cụ thể. 

Các câu hỏi cần 

giải đáp  
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Tuần 7 - Nội dung 5: Quản lý dự án xây dựng; Nội dung 6: Quản lý chi phí dự 

án đầu tư xây dựng. 

Hình 

thức 

TCGD 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Thảo 

luận  
2 tiết  

- Các hình 

thức quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng; 

- Quy định 

chung về 

lập và quản 

lý chi phí 

đầu tư xây 

dựng công 

trình. 

- Hiểu được các hình thức 

quản lý dự án. 

- Lập và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công 

trình theo quy định của 

nhà nước. 

Đọc tài liệu [2]  

trang 64-72. 

Tìm hiểu về 

các hình thức 

quản lý dự án; 

các quy định 

trong việc lập 

và quản lý chi 

phí đầu tư xây 

dựng công 

trình.  

Xác định 

và quản 

lý chi phí 

dự án 

đầu tư 

xây dựng 

công 

trình. 

Lý 

thuyết 
3 tiết 

- Quản lý 

tổng mức 

đầu tư; 

- Quản lý 

dự toán xây 

dựng công 

trình. 

 

- Hiểu được khái niệm 

tổng mức đầu tư, dự toán 

xây dựng công trình;  

- Xác định được các thành 

phần trong tổng mức đầu 

tư, dự toán xây dựng công 

trình;  

- Tính được các thành 

phần chi phí trong tổng 

mức đầu tư, dự toán xây 

dựng công trình; 

- Xác định được các công 

việc cần thực hiện trong 

quản lý tổng mức đầu tư 

và dự toán xây dựng công 

trình. 

 Đọc tài liệu 

[2]  trang 72-

85. Tìm hiểu 

về các thành 

phần chi phí 

trong tổng mức 

đầu tư, dự toán 

xây dựng công 

trình. 

Tự học 10 tiết  

Một số đặc 

điểm của thị 

trường xây 

dựng và giá 

xây dựng 

công trình  

Hiểu được đặc điểm của 

thị trường xây dựng 

chung và của Việt Nam; 

đặc điểm của giá xây 

dựng công trình. 

Đọc tài liệu [1]  

trang 85-89. 

Tìm hiểu về thị 

trường xây 

dựng chung và 

của Việt Nam, 

giá xây dựng 

công trình. 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTCT 

Quản lý 

tổng mức 

đầu tư; quản 

lý dự toán 

xây dựng 

công trình 

Xác định được các thành 

phần chi phí trong tổng 

mức đầu tư, dự toán xây 

dựng công trình cho một 

dự án cụ thể. 

Các câu hỏi 

cần giải đáp  
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Tuần 8 - Nội dung 6: Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình. 

Hình 

thức 

TCGD 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV chuẩn 

bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP  

Lý 

thuyết 
1 tiết 

Thanh toán, 

quyết toán 

vốn đầu tư 

xây dựng 

công trình.  

Triển khai được các 

nội dung trong tạm 

ứng vốn; thanh toán 

hợp đồng; thanh 

toán vốn đầu tư; 

quyết toán vốn đầu 

tư trong xây dựng 

công trình.   

Đọc tài liệu [2]  

trang 90-93. Tìm 

hiểu về các công 

việc trong thanh 

toán, quyết toán 

vốn đầu tư xây 

dựng công trình. 

Lập được 

hồ sơ 

quản lý 

chất 

lượng và 

hồ sơ 

thanh 

quyết 

toán của 

một dự 

án xây 

dựng  

 

Thảo 

luận 
2 tiết 

- Xác định 

các thành 

phần trong 

chi phí đầu tư 

xây dựng  

- Tổng mức 

đầu tư, dự 

toán công 

trình. 

- Hiểu sâu về các 

thành phần chi phí 

hình thành lên chi 

phí đầu tư xây dựng; 

- Nắm được các cơ 

sở pháp lý trong 

quản lý tổng mức 

đầu tư, dự toán công 

trình. 

 Đọc tài liệu [2] 

trang 93-112. Tìm 

hiểu Nghị định 59-

2015 về quản lý dự 

án; Nghị định 32-

2015 về quản lý chi 

phí đầu tư xây 

dựng; Thông tư 06-

2016: hướng dẫn 

quản lý và xác định 

chi phí đầu tư xây 

dựng. 

Bài tập  2 tiết  

Xác định các 

thành phần 

chi phí trong 

dự toán xây 

dựng công 

trình. 

- Tính được các 

thành phần chi phí 

xây dựng trong một 

dự án cụ thể  

Giải các bài tập về 

chi phí xây dựng 

công trình  

KT-

ĐG 

50 

phút 

(giữa 

kỳ) 

Dự toán chi 

phí xây dựng 

công trình. 

-Xác định được các 

loại chi phí xây 

dựng; 

- Tính được các 

thành phần chi phí 

xây dựng của một 

công trình cụ thể.  

Các bài tập về dự 

toán chi phí xây 

dựng công trình. 

Tự học 10 tiết  

Quản lý chi 

phí, giá xây 

dựng công 

trình tại một 

số nước trên 

thế giới. 

Mở rộng thêm kiến 

thức về chi phí, giá 

xây dựng công trình 

của một số nước trên 

thế giới từ đó thấy 

được sự giống và 

khác nhau giữa Việt 

- Xác định và quản 

lý chi phí, tiến độ và 

chất lượng dự án 

đầu tư xây dựng 

Đọc tài liệu [2] 

trang 112-119. Tìm 

hiểu về chi phí, giá 

xây dựng công 

trình của một số 

nước trên thế giới. 
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công trình. Nam và 

các nước. 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTCT 

Các vấn đề 

liên quan đến 

quản lý chi 

phí dự án đầu 

tư xây dựng 

công trình 

Xác định được chi 

phí quản lý dự án 

đầu tư xây dựng của 

một công trình cụ 

thể 

Các câu hỏi cần 

giải đáp  
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Tuần 9 – Nội dung 6: Quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Nội 

dung 7: Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng.  

Hình 

thức 

TCG

D 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính 

 
Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Bài 

tập  
1 tiết 

Xác định các thành 

phần chi phí trong 

dự toán xây dựng 

công trình. 

Tính được các thành 

phần chi phí xây dựng 

trong một dự án cụ 

thể. 

Giải các bài tập 

về chi phí xây 

dựng công 

trình. 

Xác định 

và quản 

lý chi phí, 

tiến độ và 

chất 

lượng dự 

án đầu tư 

xây dựng 

công 

trình. 

Lý 

thuyết  

3 

tiết  

Các phương pháp 

lập tiến độ:  

- Sơ đồ đường 

thẳng; 

- Sơ đồ xiên; 

- Sơ đồ mạng lưới. 

Nắm được các 

nguyên tắc và thực 

hiện được các phương 

pháp lập tiến độ theo: 

-Sơ đồ đường thẳng; 

- Sơ đồ xiên; 

- Sơ đồ mạng lưới. 

 Đọc tài liệu 

[2] trang 119-

127. Tìm hiểu 

về các phương 

pháp lập tiến 

độ dự án.  

Thảo 

luận 

1 

tiết 

 Quy trình quản lý 

thời gian của dự 

án.  

Nhận thức được việc 

quản lý thời gian sẽ 

giúp cho việc đảm 

bảo hoàn tất dự án 

đúng hạn.  

Đọc tài liệu [2] 

trang 127-131. 

Tiểu hiểu về 

quy trình quản 

lý thời gian của 

dự án.  

Tự học 
10 

tiết 

Vai trò của quản lý 

thời gian của dự 

án; 

 

Hiểu được tầm quan 

trọng của việc quản lý 

thời gian trong quá 

trình thực hiện dự án. 

Đọc tài liêu [2] 

trang 131-135. 

Tìm hiểu về 

vai trò quản lý 

thời gian của 

dự án.  

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KT

CT 

Các phương pháp 

lập tiến độ 

Thực hiện lập tiến độ 

cho một dự án cụ thể. 

Các câu hỏi 

cần giải đáp 
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Tuần 10  – Nội dung 7: Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng.   

Hình 

thức 

TCGD 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra HP 

Thảo 

luận 
2 tiết 

Giám sát 

đánh giá 

thực hiện 

tiến độ dự 

án.  

-Cập nhật thông 

tin thực tế vào 

tiến độ ban đầu 

-Đánh giá tình 

hình thực hiện 

-Dự báo khối 

lượng công việc, 

chi phí và tiến độ 

Đọc tài liệu [2] 

trang 136-144. 

Tìm hiểu về các 

nội dung thực 

trong việc giám 

sát đánh giá 

thực hiện tiến 

độ dự án. 

Xác định và 

quản lý chi 

phí, tiến độ và 

chất lượng dự 

án đầu tư xây 

dựng công 

trình. 

Bài tập  3 tiết 
Lập tiến độ 

dự án 

Lập được tiến độ 

các dự án theo 

yêu cầu của bài.    

Làm các bài tập 

về lập tiến độ 

dự án. 

KT-

ĐG 

20 

phút  

Quản lý tiến 

độ dự án 

- Lựa chọn được 

phương án lập 

tiến độ phù hợp; 

- Vẽ được sơ đồ 

tiến độ theo 

phương án chọn; 

-Tính được thời 

gian thực hiện 

các công việc dự 

án  

Các bài toán về 

lập tiến độ của 

dự án 

Tự học 10 tiết 

Các bài tập 

về lập tiến 

độ dự án.   

Vận dụng thành 

thạo lập tiến độ 

dự án.  

Các bài tập về 

lập tiến độ dự 

án. 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTCT 

Các nội 

dung liên 

quan đến lập 

tiến độ dự án 

Triển khai được 

việc lập tiến độ 

cho một dự án cụ 

thể  

Các câu hỏi cần 

giải đáp  
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Tuần 11 - Nội dung 8: Quản lý chất lượng và giám sát dự án đầu tư xây dựng. 

Hình 

thức 

TCGD 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung 

chính 

 

Mục tiêu cụ thể 
Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

Lý 

thuyết   
4 tiết 

- Khái niệm về 

chất lượng, 

quản lý chất 

lượng dự án  

- Quản lý chất 

lượng công 

trình xây dựng 

- Hiểu được chất 

lượng, quản lý 

chất lượng dự án. 

- Triển khai được 

các nội dung cần 

thực hiện quản lý 

chất lượng dự án 

trong các giai 

đoạn từ khảo sát, 

thiết kế đến thi 

công và khai thác 

công trình  

Đọc tài liệu [2] 

trang 144-152 

tìm hiểu về:  

- Chất lượng, 

quản lý chất 

lượng dự án; 

- Các bước cần 

thực hiện trong 

việc quản lý chất 

lượng công trình 

xây dựng. 

Xác định 

và quản lý 

chi phí, 

tiến độ và 

chất lượng 

dự án đầu 

tư xây 

dựng công 

trình. 

Thảo 

luận  
1 tiết 

 Nội dung 

công tác quản 

lý chất lượng 

dự án đầu tư  

- Lập được kế 

hoạch chất lượng 

dự án 

-Tổ chức thực 

hiện được kế 

hoạch chất lượng 

dự án  

- Kiểm soát được 

chất lượng dự án 

- Điều chỉnh và 

cải tiến được kế 

hoạch quản lý 

chất lượng dự án. 

Đọc tài liệu [2] 

trang 152-154 

Tìm hiểu về các 

công việc phải 

thực hiện trong 

công tác quản lý 

chất lượng dự án 

đầu tư. 

Tự học 20 tiết 

Tìm hiểu về 

nội dung của 

bộ hồ sơ quản 

lý chất lượng 

công trình 

Hiểu và nắm bắt 

được các biểu 

mẫu của hồ sơ 

quản lý chất 

lượng 

Đọc tài liệu [1] 

trang 154-160 

tìm hiểu về các 

biểu mẫu của hồ 

sơ quản lý chất 

lượng dự án 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTCT 

Các nội dung 

liên quan đến 

hồ sơ quản lý 

chất lượng của 

dự án xây 

dựng 

Sinh viên hiểu rõ 

cách lập hồ sơ 

quản lý chất 

lượng công trình 

xây dựng 

Các câu hỏi cần 

giải đáp 
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Tuần 12 - Nội dung 8: Quản lý chất lượng và giám sát dự án đầu tư xây dựng; 

Nội dung 9: Quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng  

Hình 

thức 

TCGD 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính 

 
Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn 

đầu ra 

HP 

Thảo 

luận  
2tiết  

- Một số khái niệm 

cơ bản về giám sát 

dự án 

- Theo dõi, đo lường 

và điều chỉnh dự án 

- Giám sát xây dựng 

và giám sát thi công 

xây dựng công trình 

Triển khai nội 

dung công tác 

giám sát trong 

dự án xây dựng 

Đọc tài liệu 

[2] trang 160-

168 tìm hiểu 

về: 

Các nội dung  

của công tác 

giám sát 

trong dự án 

xây dựng  

Biết 

được 

trình tự, 

hình 

thức 

đấu thầu 

và các 

loại hợp 

đồng 

trong 

xây 

dựng. 

Lý 

thuyết 

3 tiết 

 

- Một số khái niệm 

trong đấu thầu 

- Mục đích, tác dụng 

của đấu thầu 

- Phân loại nhà thầu 

trong xây dựng 

- Các giai đoạn lựa 

chọn nhà thầu trong 

hoạt động xây dựng 

- Yêu cầu chung đối 

với hồ sơ mời sơ 

tuyển, hồ sơ mời 

thầu 

- Các hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

- Hiểu được khái 

niệm, nội dung 

và mục đích của 

công tác đấu 

thầu. 

- Nắm được các 

yêu cầu và hình 

thức đấu thầu 

Đọc tài 

liệu[2]- Từ 

trang 169-

176, tìm hiểu 

các nội dung 

công tác đấu 

thầu dự án 

xây dựng . 

Kiểm 

tra  

20 

phút 

Các hồ sơ cần thiết 

của hồ sơ quản lý 

chất lượng công trình 

xây dựng 

Đánh giá việc 

triển khai nội 

dung của hồ sơ 

quản lý chất 

lượng công trình 

xây dựng. 

Nắm vững 

các hồ sơ 

quản lý chất 

lượng theo 

quy định của 

pháp luật 

Tự học 10 tiết 
Tìm hiểu về hồ sơ 

thầu 

Nắm được các 

loại hồ sơ trong 

công tác đấu 

thầu 

Thu thập tài 

liệu đấu thầu 

của 1 công 

trình cụ thể 

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTCT 

Các vấn đề liên quan 

đến nội dung đấu 

thầu 

Xây dựng được 

bộ hồ sơ thầu  

Các câu hỏi 

cần giải đáp 
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Tuần 13 - Nội dung 9: Quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng 

Hình 

thức 

TCGD 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính 

 

Mục tiêu cụ 

thể 

Yêu cầu SV 

chuẩn bị 

Chuẩn đầu 

ra  

Thảo 

luận  
3 tiết 

- Phương thức đấu 

thầu 1 túi hồ sơ 

- Phương thức đấu 

thầu 2 túi hồ sơ 

- Phương thức đấu 

thầu 2 giai đoạn 

- Một số phương 

thức đấu thầu đặc 

biệt 

Thực hiện các 

phương thức 

đấu thầu sử 

dụng trong 

đấu thầu dự 

án xây dựng 

Tài liệu [2] 

trang 177-185 

tìm hiểu về 

các phương 

thức đấu thầu 

trong dự án 

xây dựng  

Biết được 

trình tự, hình 

thức đấu thầu 

và các loại 

hợp đồng 

trong xây 

dựng. 

Tự học 10 tiết 

Tổ chức đấu thầu   Nắm được 

trình tự thực 

hiện các bước 

trong tổ chức 

đấu thầu    

Đọc tài liệu 

[2] tìm hiểu 

về trình tự 

thực hiện tổ 

chức đấu thầu.   

Tư vấn 

Bộ 

môn 

KTCT 

Các vấn đề liên 

quan đến phương 

thức đầu thầu 

Hiểu rõ về các 

điều kiện và 

các bước thực 

hiện đối với 

từng phương 

thức đấu thầu 

cho một dự án 

Các câu hỏi 

cần giải đáp  

9. Chính sách đối với học phần 

- Sinh viên phải tự nghiên cứu trước: đề cương chi tiết học phần, các tài liệu học 

tập và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Giảng viên phân tích, hướng dẫn lý thuyết, vận dụng vào việc giải quyết các 

vấn đề thực tế, bài tập, sau đó SV tự học theo nhóm để giải quyết các vấn đề  

- Yêu cầu sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường 

xuyên, kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra kết thúc học phần, làm và nộp đủ, đúng thời 

hạn các bài tập được giao.  

- Bắt buộc SV phải dự đầy đủ số tiết trên lớp theo quy chế 43. Rèn luyện kỹ năng 

tự ghi bài. Nâng cao khả năng tự học và kỹ năng làm việc theo nhóm. 

- Khuyến khích, phát huy tinh thần tự giác, tích cực, tìm tòi, sáng tạo trong học 

tập nhằm phát triển năng lực cá nhân của sinh viên. 

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra: 

10.1. Kiểm tra-đánh giá thường xuyên: 4 bài  

- Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài tập và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà.  
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- Kiểm tra 20 phút trong các tuần 3,5,10,12. Điểm trung bình của các bài kiểm 

tra thường xuyên có trọng số 30%. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung đánh giá Điểm 

- Nhớ, trình bày đúng yêu cầu của bài; 5-6 

- Hiểu kiến thức, vận dụng kiến thức giải quyết được các vấn đề cơ bản; 7-8 

- Hiểu sâu kiến thức và vận dụng linh hoạt kiến thức giải quyết tốt các vấn 

đề mở rộng nâng cao. 
9-10 

 10.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 

- Kiểm tra - đánh giá giữa kì: 1 bài kiểm tra viết/ tuần 8/ 50 phút.  

- Nội dung kiểm tra các phần đã học. 

- Điểm của bài kiểm tra giữa kỳ có trọng số 20%. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung đánh giá Điểm 

 Trình bày được ý tưởng của bài; 5-6 

Vận dụng kiến thức giải quyết được các vấn đề cơ bản; 7-8 

 Hiểu sâu kiến thức và vận dụng linh hoạt kiến thức giải quyết tốt các vấn 

đề mở rộng, nâng cao. 
9-10 

 10.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kì:  

- 1 bài thi sau tuần 13. Trọng số: 50%.      

- Phòng thi do phòng Đào tạo xếp. 

- Hình thức: thi viết (tự luận), được phép sử dụng tài liệu. 

- Thời gian: 120 phút. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung đánh giá Điểm 

- Nhớ, trình bày được ý tưởng của bài; 5-6 

- Vận dụng kiến thức giải quyết được các vấn đề cơ bản; 7-8 

- Hiểu sâu và vận dụng linh hoạt kiến thức giải quyết tốt các vấn đề mở 

rông, nâng cao. 
9-10 

  10.4. Lịch thi, kiểm tra:  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8. 

- Kiểm tra cuối kỳ: sau tuần thứ 13. 

- Lịch thi: Do phòng Đào tạo xếp. 
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11. Yêu cầu khác: 

- Bố trí lịch học, thời gian học theo đúng lịch trình cụ thể. 

- Các giờ lý thuyết và thảo luận được bố trí học tại phòng máy projecter với các 

trang thiết bị phù hợp. 

                                                              Thanh Hóa, Ngày 08 tháng 09 năm 2020   

       Duyệt 

 

Trưởng bộ môn     Giảng viên 

    

   

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
Nguyễn Văn Dũng       Ngô Sĩ Huy Nguyễn Thị Mùi 
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