
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
 

 

 

 
 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THEO TÍN CHỈ 

HỌC PHẦN 
 

 

 

 

TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

Dùng cho chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng 

Bậc Đại học 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-ĐHHĐ ngày 01 tháng 9 năm 2021) 

 

 

 

 

 

 Mã học phần: 158009 

 Số tín chỉ: 03 

 Giảng viên: Nguyễn Vũ Linh 

 

 

 

 

 

Thanh Hoá, năm 2021 

 

 

 

 

 



 
 



1 
 

 

1. Thông tin về giảng viên: 

1/ Họ và tên:    Nguyễn Vũ Linh 

Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sỹ  

Thời gian, địa điểm làm việc:  Sáng từ 8h, chiều từ 14h tại VP Bộ môn KTCT 

Địa chỉ liên hệ:   308-A3, Khoa Kỹ thuật công nghệ 

Điện thoại: 0983.541.568                        Email: nguyenvulinh@hdu.edu.vn   

Thông tin về các hướng nghiên cứu chính của giảng viên: Tổ chức xây dựng, Quản 

lý dự án xây dựng 

2/ Họ và tên:    Nguyễn Thị Thanh 

Chức danh, học hàm, học vị:  Giảng viên, Thạc sỹ  

Thời gian, địa điểm làm việc:  Sáng từ 8h, chiều từ 14h tại VP Bộ môn KTCT 

Địa chỉ liên hệ:   308-A3, Khoa Kỹ thuật công nghệ 

Điện thoại: 0977.862.062                        Email: nguyenvulinh@hdu.edu.vn   

Thông tin về các hướng nghiên cứu chính của giảng viên: Kinh tế xây dựng, Quản lý 

dự án xây dựng 

2. Thông tin chung về học phần 

Tên ngành/khóa đào tạo: ĐH Kỹ thuật xây dựng 

Tên học phần: Tổ chức xây dựng 

Số tín chỉ: 03 

Mã học phần: 158009 

Học kỳ: 8 

Học phần:    Bắt buộc    Tự chọn:  

Các học phần tiên quyết: không 

Các học phần kế tiếp: không 

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

- Nghe giảng lý thuyết:      27     - Làm bài tập trên lớp:      0 

- Thảo luận:     36  - Thực hành, thực tập:       0 

- Hoạt động theo nhóm:      0    - Tự học:        135           

Địa chỉ của bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa Kỹ thuật 

công nghệ, phòng 308- nhà A3, Cơ sở chính, trường ĐH Hồng Đức. 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÔNG ĐỨC 

Khoa: Kỹ Thuật - Công nghệ 

Bộ môn:  Kỹ thuật công trình 

--------------------- 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

Dành cho : ĐH Kỹ thuật công trình 

mailto:nguyenvulinh@hdu.edu.vn
mailto:nguyenvulinh@hdu.edu.vn
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3. Nội dung học phần 

- Nội dung học phần: Lập tiến độ và chỉ đạo thi công trên công trường; Sản xuấ theo 

phương pháp dây chuyển; Tổng mặt bằng xây dựng. 

       - Năng lực đạt được: Lập được tiến độ thi công của công trình; Biết áp dụng phương 

pháp sản xuất theo dây chuyền vào thi công; Biết lập Tổng mặt bằng xây dựng 

4. Mục tiêu của học phần 

Mục tiêu 

Mô tả 

(Học phần này người học đạt được kiến thức, 

kỹ năng, thái độ, năng lực) 

Chuẩn đầu ra  

CTĐT 

1. 

Kiến thức: 

- Lập tiến độ xây dựng.  

- Tổ chức xây dựng theo dây chuyền.  

- Lập tiến độ theo phương pháp sơ đồ 

mạng.  

- Lập tổng mặt bằng xây dựng.  

- Tổ chức công trường, kho bãi, vận 

chuyển, điện nước, lán trại.  

 

- Biết được nội dung , 

trình tự tiến độ thi 

công cho công trình, 

hạng mục công trình. 

 - Biết được nội dung 

và trình tự Tổng mặt 

bằng xây dựng công 

trình, hạng mục công 

trình. 

2. 

Kỹ năng:  

- Biết sử dụng các kiến thức chuyên 

ngành để lập được tiến độ thi công công trình 

xây dựng. 

 - Phân tích, tính toán và vẽ được tổng 

mặt bằng thi công công trình xây dựng. 

- Lập được tiến độ thi 

công cho công trình, 

hạng mục công trình. 

 - Lập được Tổng mặt 

bằng xây dựng công 

trình, hạng mục công 

trình. 

3. 

Thái độ: 

- Hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm; 

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc của 

người kỹ sư xây dựng; 

- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; 

- Có ý thức tìm tòi học hỏi các kiến thức mới 

trong lĩnh vực chuyên môn xây dựng; 

Có ý thức trách nhiệm 

công dân; có khả năng 

tự định hướng, thích 

nghi với các môi 

trường làm việc khác 

nhau. 

Có tinh thần ham học 

hỏi các kiến thức mới 

4. 

Năng lực: - Có cái nhìn tổng quan về công tác 

tổ chức thi công xây dựng. Nắm được các trình 

tự và cách thức lập kế hoạch, tiến độ thi công 

công trình . 

- Lập được tiến độ thi 

công cho công trình, 

hạng mục công trình. 

 - Lập được Tổng mặt 
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- Huấn luyện tư duy khách quan, khoa 

học của người kỹ sư, nhà quản lý xây dựng 

trong tương lai thông qua việc lập kế hoạch, 

cách tổ chức thực hiện việc thi công công trình 

xây dựng. 

 

bằng xây dựng công 

trình, hạng mục công 

trình. 

 

5. Chuẩn đầu ra học phần  

TT 
Kết quả mong muốn 

đạt được 
Mục tiêu  Chuẩn đầu ra CTĐT 

 Lập được tiến độ, tổng 

mặt bằng hợp lý cho một 

công trình, hạng mục 

công trình xây dựng 

Tổ chức quá trình sản 

xuất trên công trường 

theo nguyên lý dây 

chuyền. 

Lập tiến độ và chỉ đạo thi 

công sản xuất trên công 

trường; Lập được tổng mặt 

bằng xây dựng  

- Lập tiến độ và chỉ 

đạo thi công sản xuất 

trên công trường;  

- Lập được tổng mặt 

bằng xây dựng 

6. Nội dung chi tiết học phần 

 

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM  VỀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG  

1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỂ  THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG 

1.1.1. Nhiệm vụ và mục đích của chuyên ngành tổ chức xây dựng 

1.1.2. Đặc điểm của chuyên ngành sản xuất xây dựng 

1.1.3. Hướng phát triển của chuyên ngành sản xuất xây dựng 

1.2 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ, PHÂN LOẠI THIẾT KỂ TRONG XÂY DỰNG  CƠ 

BẢN 

1.2.1. Thăm dò và lập dự án tiền khả thi 

1.2.2. Lập dự án khả thi 

1.3. THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

1.3.1. Khái niệm và vai trò của công tác thiết kế 

1.3.1.1. Khái niệm  

1.3.1.2.Vai trò( ý nghĩa) của thiết kế 

1.3.2. Tổ chức công tác thiết kế công trình xây dựng  

1.3.3. Các nguyên tắc thiết kế công trình xây dựng  

1.3.4. Các giai đoạn thiết kế  

  1.4. THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG   

      1.4.1. Nhiệm vụ và nguyên tắc thiết kế tổ chức, thi công xây dựng 
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      1.4.2. Thiết kế tổ chức xây dựng (TKTCXD) 

      1.4.3. Thiết kế tổ chức thi công (TKTCTC) 

CHƯƠNG 2: LẬP TIẾN ĐỘ TRONG SẢN XUẤT XÂY DỰNG 

2.1 NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ  

2.2 CÁC BƯÓC LẬP TIẾN ĐỘ 

2.3 NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

2.4 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

        2.5.1. Các căn cứ để lập kế hoạch tiến độ thi công 

        2.5.2. Phương pháp và các bước lập kế hoạch tổng tiến độ 

        2.5.3. Trình tự lập kế hoạch tiến độ công trình đơn vị 

        2.5.4. Biên soạn các loại kế hoạch tiến độ phần việc 

2.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ 

2.6 CÁC MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THI CÔNG XÂY DỰNG 

        2.6.1. Phân loại 

        2.6.2. Cấu trúc 

        2.6.3. Mô hình kế hoạch tiến độ bằng số 

        2.6.4. Mô hình kế hoạch tiến độ ngang 

2.6.4.1. Đặc điểm cấu tạo 

2.6.4.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 

2.6.5. Mô hình kế hoạch tiến độ xiên 

2.6.5.1. Đặc điểm cấu tạo 

2.6.5.2. Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng 

         2.6.6. Mô hình kế hoạch tiến độ mạng lưới 

2.6.6.1. Giới thiệu chung 

2.6.6.2. Lập và tính toán mạng theo phương pháp đường găng CPM 

       2.6.6.2.1. Cấu tạo các phần tử của mạng, một vài định nghĩa 

                            2.6.6.2.2. Các quy tắc lập sơ đồ mạng 

2.6.6.2.3. Trình tự lập sơ đồ mạng 

                            2.6.6.2.4. Các phương pháp tính toán mạng găng  

CHƯƠNG 3:  TỔ CHỨC THI CÔNG XÂY DỰNG THEO PHƯƠNG PHÁP 

DÂY CHUYỀN 

3.1 KHÁI NIỆM VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SẢN XUẤT 

   3.1.1 Khái niệm 

   3.1.2 Các phương pháp tổ chức thi công 

      3.1.1.1. Phương pháp tuần tự 

                 3.1.1.2. Phương pháp song song 

                 3.1.1.3. Phương pháp dây chuyền 

3.2 CÁC THÔNG SỐ DÂY CHUYỀN 

3.2.1. Thông số công nghệ 

3.2.1. Thông số không gian 
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3.2.3 Thông số thời gian 

3.3 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI TỔ CHỨC SẢN XUẤT THEO  

PHƯƠNG PHÁP DÂY CHUYỀN 

3.4 THỂ HIỆN DÂY CHUYỀN TRÊN SƠ ĐỒ 

3.4.1. Thể hiện trên sơ đồ ngang 

3.4.2. Thể hiện trên sơ đồ xiên 

3.4.2. Thể hiện trên sơ đồ mạng 

3.5 PHÂN LOẠI DÂY CHUYỀN 

3.6 CÁC BƯỚC LẬP DÂY CHUYỀN XÂY DỰNG 

3.7 QUY LUẬT CỦA DÂY CHUYỀN ĐƠN 

3.8 QUY LUẬT CỦA DÂY CHUYỀN CHUYÊN MÔN NHỊP NHÀNG 

3.9 QUY LUẬT CỦA DÂY CHUYỀN CHUYÊN MÔN HÓA KHÔNG NHỊP 

NHÀNG 

3.10 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ DÂY CHUYỀN 

CHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ ĐIỀU HÀNH TIẾN ĐỘ 

THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ MẠNG 

4.1 KHÁI NIỆM CHUNG 

4.2 ĐẠI CƯƠNG VỀ SƠ ĐỒ MẠNG 

4.3 CÁC BỘ PHẬN CỦA SƠ ĐỒ MẠNG 

4.4 NGUYÊN TẮC VẼ VÀ TRÌNH TỰ LẬP SƠ ĐỒ MẠNG 

4.5 CÁC THÔNG SỐ CỦA SƠ ĐỒ MẠNG 

4.6 TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ MẠNG 

4.7 Ý NGHĨA CỦA ĐƯỜNG GĂNG 

4.8 CHUYỂN SƠ ĐỒ MẠNG LÊN TRỤC THỜI GIAN 

4.9 CHUYỂN SƠ ĐỒ MẠNG SANG SƠ ĐỒ NGANG 

4.10 BÀI TOÁN TỐI ƯU SƠ ĐỒ MẠNG 

4.11 PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRONG LẬP KẾ HOẠCH 

VÀ CHỈ ĐẠO THI CÔNG 

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

5.1 KHÁI NIỆM CHUNG 

        5.1.1. Khái niệm 

        5.1.2. Phân loại tổng mặt bằng xây dựng 

        5.1.3. Các nguyên tắc cơ bản khi thiết kế tổng mặt bằng thi công 

        5.1.4. Các tài liệu để thiết kế TMBXD 

5.2 TRÌNH TỰ THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

        5.2.1 Xác định giai đoạn lập TMBXD 

        5.2.2 Tính toán số liệu 

        5.2.3 Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng chung 

        5.2.4 Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng riêng 

        5.2.5. Thể hiện bảng vẽ, thuyết minh 
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5.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TMBXD 

       5.3.1. Đánh giá chung về TMBXD 

       5.3.2. Đánh giá riêng từng chỉ tiêu của TMBXD 

       5.3.2 Các chỉ tiêu có thể tính được để đánh giá so sánh các TMBXD 

5.4. TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG 

       5.4.1 Nội dung thiết kế 

       5.4.2 Trình tự thiết kế 

5.5. TỔNG MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

       5.5.1 Nguyên tắc chung 

       5.5.2 Nội dung và trình tự thiết kế 

CHƯƠNG 6 : BỐ TRÍ THIẾT BỊ XÂY DỰNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG 

6.1 KHÁI NIỆM CHUNG 

6.2 CẦN TRỤC XÂY DỰNG 

6.2.1 Cần trục tháp.     

6.2.1 Cần trục tự hành.     

6.3 THĂNG TẢI VÀ THANG MÁY 

6.3.1 Thăng tải. 

6.3.2 Thang máy. 

6.4 CÁC LOẠI MÁY TRỘN 

      CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ TỔ CHỨC VẬN TẢI CÔNG TRƯỜNG 

7.1 KHÁI NIỆM CHUNG 

7.2 TỔ CHỨC VẬN CHUYỂN HÀNG ĐẾN CÔNG TRƯỜNG 

7.2.1 Xác định tổng khối lượng hàng hóa phải vận chuyển đến công trường. 

7.2.2 Xác định lượng hàng lưu thông theo phương tiện vận chuyển và cự ly 

vận chuyển đến công trường. 

7.2.3 Lựa chọn hình thức vận chuyển. 

7.2.4 Tổ chức vận chuyển. 

7.3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIAO THÔNG CÔNG TRƯỜNG 

7.3.1 Thiết kế mạng lưới đường ngoài công trường. 

7.3.2 Thiết kế mạng lưới đường trong công trường. 

CHƯƠNG 8: THIẾT KẾ TỔ CHỨC KHO BÃI VÀ NHÀ TẠM CÔNG 

TRƯỜNG 

8.1 THIẾT KẾ TỔ CHỨC KHO BÃI CÔNG TRƯỜNG 

8.1.1 Khái niệm chung 

8.1.2 Nội dung thiết kế. 

8.2 THIẾT KẾ TỔ CHỨC NHÀ TẠM CÔNG TRƯỜNG 

8.2.1 Khái niệm chung. 

8.2.2 Nội dung thiết kế tố chức nhà tạm công trường. 
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CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ TỔ CHỨC HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC CÔNG 

TRƯỜNG 

9.1 KHÁI NIỆM CHUNG 

9.2 THIẾT KẾ TỔ CHỨC CẤP ĐIỆN CÔNG TRƯỜNG 

9.2.1 Đặc điểm và yêu cầu cấp điện cho công trường. 

9.2.2 Nội dung thiết kế tổ chức cấp điện. 

9.3 THIẾT KẾ TỔ CHỨC CẤP NƯỚC CÔNG TRƯỜNG 

9.3.1 Đặc điểm và yêu cầu chung.  

9.3.2 Nội dung thiết kế tổ chức cấp nước 

6. Học liệu 

6.1. Tài liệu chính 

1. Bộ Xây dựng (2011), Giáo trình tổ chức thi công xây dựng, NXB Xây dựng. 

6.2. Tài liệu tham khảo 

1. Trịnh Quốc Thắng (2011), Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, NXB Xây dựng. 

7. Hình thức tổ chức dạy học 

7.1. Lịch trình chung:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Tổng Lý 

thuyết 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

Thực 

hành 

Khác 

(Điền 

dã, 

thực 

tế…) 

Tự 

học/ 

Tự 

nghiên 

cứu 

Tư 

vấn 

của 

giáo 

viên 

KT- 

ĐG 

CHƯƠNG 1:  

Khái niệm về tổ chức xây 

dựng 

2 0 0 0 10    

CHƯƠNG 2:  

Lập tiến độ trong tổ chức xây 

dựng 

3 3 0 0 10    

CHƯƠNG 3:   

Tổ chức thi công theo phương 

pháp dây chuyền 

4 6 0 0 20  
15 

phút 
 

CHƯƠNG 4:  

Lập kế hoạch tiến độ và điều 

hành tiến độ thi công theo 

phương pháp sơ đồ mạng 

4 6 0 0 20  
15 

phút 
 

CHƯƠNG 5: 

Thiết kế tổng mặt bằng xây 

dựng 

4 6 0 0 15  
KT 

giữa kỳ 
 

CHƯƠNG 6 : 

Bố trí thiết bị trên công trường 

xây dựng 

4 6 0 0 15    
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CHƯƠNG 7: 

Thiết kế tổ chức vận tải công 

trường 

2 3 0 0 15  
15 

phút 
 

CHƯƠNG 8: 

Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà 

tạm công trường 

2 3 0 0 15    

CHƯƠNG 9: 

Thiết kế tổ chức hệ thống điện 

nước công trường 
2 3 0 0 15  

15 

phút 
 

7.2. Lịch trình cụ thể từng nội dung: 

Nội dung 1, Tuần 1: Khái niệm chung 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Nhiệm vụ và mục đích 

của chuyên ngành tổ 

chức xây dựng 

- Đặc điểm của chuyên 

ngành sản xuất xây 

dựng 

- Hướng phát triển của 

chuyên ngành sản xuất 

xây dựng 

- Các bước thiết kế, 

phân loại thiết kế 

- Khái niệm và vai trò 

của công tác thiết kế 

- Tổ chức công tác thiết 

kế công trình xây dựng  

- Các nguyên tắc thiết 

kế công trình xây dựng  

- Sinh viên cần nắm được 

khái niêm, vai trò, ý nghĩa 

của thiết kế tổ chức xây 

dựng, thiết kế tổ chức thi 

công. 

- Nắm được nội dung và 

nguyên tắc lập thiết kế tổ 

chức xây dựng, thiết kế tổ 

chức thi công. 

Đọc tài 

liệu[1]-

từ trang 

7-27, tài 

liệu [4] 

từ 

trang1-

16 nắm 

được các 

nội dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

- Các giai đoạn thiết kế  

- Nhiệm vụ và nguyên 

tắc thiết kế tổ chức, thi 

công xây dựng 

Sinh viên nắm rõ nhiệm cụ 

và trình tự lập thiết kế tổ 

chức xây dựng và tổ chức 

thi công. 

Ôn tập 

bài 

giảng. 

Đọc tài 

liệu[4] 
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Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

- Thiết kế tổ chức xây 

dựng. 

- Thiết kế tổ chức thi 

công. 

Sinh viên hiểu rõ và phân 

biệt được về Thiết kế tổ 

chức xây dựng và Thiết kế 

tổ chức thi công, 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

về thiết 

kế tổ 

chức 

XD, TC 

 

Nội dung 2, Tuần 2: Lập tiến độ trong tổ chức xây dựng 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 

03 tiết 

trên lớp 

- Nhiệm vụ và nội 

dung của lập tiến độ 

- Nguyên tắc và các 

bước lập tiến độ. 

- Các căn cứ để lập kế 

hoạch tiến độ thi công 

- Phương pháp và các 

bước lập kế hoạch tổng 

tiến độ 

-Trình tự lập kế hoạch 

tiến độ công trình đơn 

vị. 

- Sinh viên cần nắm được 

nhiệm vụ, trình tự lập, 

nguyên tắc lập, căn cứ để 

lập tiến độ thi công. 

 

Đọc tài 

liệu[1]- 

Từ trang 

104-

119, 

nắm 

được 

các nội 

dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

- Biên soạn các loại kế 

hoạch tiến độ phần việc 

- Các phương pháp 

kiểm tra việc thực hiện 

tiến độ 

- Các phương pháp thể 

hiện tiến độ: sơ đồ 

ngang, sơ đồ xiên, sơ đồ 

mạng. 

- Sinh viên nắm rõ cách 

kiểm tra tiến độ thi công. 

- Nắm rõ về các phương 

pháp thể hiện tiến độ. 

Học lại 

bài 

giảng 

trên lớp. 

Tự học 10  tiết - Phân tích, chọn lựa Sinh viên hiểu được quá Đọc tài 
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tự học phương pháp thể hiện 

tiến độ cho một nhóm 

công việc cho trước. 

trình lập, ưu nhược điểm 

của từng loại tiến độ và 

kiểm tra tiến độ thi công 

liệu[4], 

từ trang 

23-45 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc 

về tiến độ được giao 

cho sinh viên lập trong 

thời gian tự học  

Sinh viên nắm vững và 

vận dụng linh hoạt các 

loại hình tiến độ. 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

Nội dung 3, Tuần 3: Tổ chức thi công xây dựng theo phương pháp dây chuyền 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Khái niệm về các 

phương pháp tổ chức 

thi công: Phương pháp 

tuần tự; Phương pháp 

song song; Phương 

pháp dây chuyền 

- Các thông số của dây 

chuyền: Thông số công 

nghệ; Thông số không 

gian; Thông số thời 

gian 

- Các nguyên tắc cơ bản 

của phương pháp tổ 

chức sản xuất theo dây 

chuyền. 

- Sinh viên cần nắm được 

ưu nhược điểm và của các 

phương pháp tổ chức thi 

công. 

- Nắm được các thông số 

của phương pháp tổ chức 

theo dây chuyền, các 

nguyên tắc cơ bản khi tổ 

chức sản xuất theo 

phương pháp này. 

Đọc tài 

liệu[1]- 

Từ trang 

38-75, 

nắm 

được 

các nội 

dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

Thể hiện dây chuyền 

trên sơ đồ: Thể hiện 

trên sơ đồ ngang; Thể 

hiện trên sơ đồ xiên; 

Thể hiện trên sơ đồ 

mạng. 

Sinh viên nắm rõ cách thể 

hiện dây chuyền theo các 

cách khác nhau, ưu nhược 

điểm của từng phương 

pháp. 

Học lại 

bài 

giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

- Thể hiện một dây 

chuyền cho trước theo 

Sinh viên hiểu và vận 

dụng kiến thức để thể 

Đọc tài 

liệu[4], 
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các phương pháp đã học hiện được một dây 

chuyền sản xuất cụ thể. 

từ trang 

49-64 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc 

đối với việc thể hiện 

các dây chuyền đã giao 

trong thời gian tự học 

Sinh viên nắm vững về 

các phương pháp thể hiện 

sản xuất theo phương 

pháp dây chuyền. 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

Nội dung 4, Tuần 4: Tổ chức thi công xây dựng theo phương pháp dây chuyền 

( tiếp) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

Phân loại dây chuyền 

- Các bước lập dây 

chuyền xây dựng, 

- Quy luật của dây 

chuyền đơn. 

- Quy luật của dây 

chuyền chuyên môn 

nhịp nhàng 

- Quy luật của dây 

chuyền chuyên môn 

không nhịp nhàng. 

Sinh viên cần nắm được 

các bước lập dây chuyền 

xây dựng 

Nắm được quy luật của 

một số dây chuyền 

chuyên môn đơn giản 

Đọc tài 

liệu[1]- 

Từ trang 

38-75, 

nắm 

được 

các nội 

dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 
- Các chỉ số đánh giá 

dây chuyền 

Sinh viên nắm được cách 

đánh giá một dây chuyền 

sản xuất 

Học lại 

bài 

giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Lập một dây chuyền 

sản xuất theo số liệu 

cho trước 

Đánh giá dây chuyền đã 

lập 

Sinh viên hiểu được cách 

lập và đánh giá được một 

dây chuyền sản xuất xây 

dựng. 

Đọc tài 

liệu[4], 

từ trang 

64-119 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Các thắc mắc về cách 

lập và đánh giá một dây 

chuyền sản xuất xây 

Sinh viên nắm vững  

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 
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dựng. 

KT-

ĐG 
15 phút 

Trình tự và nguyên tắc 

lập tiến độ sản xuất xây 

dựng 

Đánh giá việc sinh viên 

nắm được về lập tiến độ 

Nắm 

kiến 

thức đã 

học 

Nội dung 5, Tuần 5: Lập kế hoạch tiến độ theo phương pháp sơ đồ mạng 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Khái niệm về các loại 

sơ đồ mạng. 

- Đại cương về sơ đồ 

mạng CPM 

- Các bộ phận của sơ đồ 

mạng 

- Nguyên tắc vẽ và trình 

tự lập sơ đồ mạng 

- Các thông số của sơ đồ 

mạng 

 

Sinh viên cần nắm được 

đại cương về sơ đồ mang 

Nắm được các thông số, 

nguyên tắc vẽ và trình tự 

lập sơ đồ mạng 

Đọc tài 

liệu[3]- 

Từ trang 

121-

161, 

nắm 

được 

các nội 

dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết - Tính toán sơ đồ mạng 
Sinh viên nắm được cách 

tính toán sơ đồ mạng 

Học lại 

bài 

giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Lập và tính toán một sơ 

đồ mạng cụ thể theo hai 

phương pháp nút và 

phương pháp lập bảng 

Sinh viên hiểu được và 

tính toán được cho một sơ 

dồ mạng cụ thể 

Đọc tài 

liệu[4], 

từ trang 

121-145 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc 

về việc lập và tính toán 

sơ đồ mạng 

Sinh viên nắm vững về sơ 

đồ mạng: có thể lập và 

tính toán cho các sơ đồ 

mạng cho trước. 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 
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Nội dung 6, Tuần 6: Điều hành tiến độ theo phương pháp sơ đồ mạng 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Đường găng, ý nghĩa 

của đường găng 

- Sơ đồ mạng trên trục 

thời gian 

- Chuyển sơ đồ mạng 

sang sơ đồ ngang 

- Bài toán tối ưu sơ đồ 

mạng 

- Phân phối tài nguyên 

trong lập tiến độ và chỉ 

đạo sản xuất 

 

Sinh viên cần nắm được 

vai trò ý nghĩa của đường 

găng trong tiến độ sản 

xuất xây dựng 

Các bài toán tối ưu trong 

việc lập kế hoạch và chỉ 

đạo thi công 

Đọc tài 

liệu[3]- 

Từ trang 

121-

161, 

nắm 

được 

các nội 

dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 
- Tối ưu phân bổ tài 

nguyên trong sản xuất 

Sinh viên nắm được cách 

tối ưu việc phân bổ tài 

nguyên trong chỉ đạo thi 

công 

Học lại 

bài 

giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Lập và tối ưu một tiến 

độ sản suất theo phương 

pháp sơ đồ mạng theo 

số liệu cho trước. 

Sinh viên hiểu và lập 

được, tối ưu được tiến độ 

thi công theo phương 

pháp sơ đồ mạng   

Đọc tài 

liệu[4], 

từ trang 

145-163 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc 

về lập và tối ưu sơ đồ 

mạng. 

Sinh viên nắm vững và 

vận dụng linh hoạt cách 

lập và tối ưu tiến độ thi 

công theo phương pháp 

sơ đồ mạng 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

KT-

ĐG 
15 phút 

Lập một sơ đồ mạng và 

tính toán theo 2 phương 

pháp: trực tiếp và lập 

bảng 

Đánh giá kiến thức về sơ 

đồ mạng trong việc lập 

tiến độ thi công 

Kiến 

thưc về 

sơ đồ 

mạng 
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Nội dung 7, Tuần 7: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Khái niệm về Tổng 

mặt bằng xây dựng. 

- Phân loại tổng mặt 

bằng xây dựng 

- Nguyên tắc cơ bản 

khi thiết kế Tổng mặt 

bằng xây dựng 

Sinh viên cần nắm được 

các khái niệm chung về 

Tổng mặt bàng và nguyên 

tắc thiết kế Tổng mặt 

bằng xây dựng. 

Đọc tài 

liệu[2]- 

Từ trang 

34-47, 

nắm 

được 

các nội 

dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

- Thảo luận về các 

nguyên tắc khi thiết kế 

Tổng mặt bằng xây 

dựng. Các kinh nghiệm 

thực tế trong việc lập 

Tổng mặt bằng xây 

dựng. 

Sinh viên nắm vững được 

các nguyên tắc thiết kế 

Tổng mặt bằng xây dựng.  

Học lại 

bài 

giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

So sánh đánh giá sự phù 

hợp của lý thuyết trên 

các Tổng mặt bằng xây 

dựng thực tế. 

Sinh viên hiểu rõ cách 

vận dụng các nguyên tắc 

trong việc thiết kế Tổng 

mặt bằng xây dựng 

Đọc tài 

liệu[5], 

từ trang 

1-13 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải thích các vấn đề 

liên quan về Tổng mặt 

bằng xây dựng trên một 

Hồ sơ cụ thể. 

Sinh viên hiểu và các thể 

vận dụng linh hoạt các 

nguyên tắc thiết kế Tổng 

mặt bằng xây dựng  

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

 

Nội dung 8, Tuần 8: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng (tiếp) 

Hình 

thức 

Thời 

gian, địa 
Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 
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TCDH điểm chuẩn 

bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Chỉ dẫn chung về thiết 

kế tổng mặt bằng xây 

dựng 

- Trình tự thiết kế tổng 

mặt bằng xây dựng 

- Các chỉ tiêu đánh giá 

tổng mặt bằng xây dựng 

- Tổng mặt bằng công 

trường xây dựng. 

- Tổng mặt bằng công 

trình xây dựng 

- Sinh viên cần nắm được 

các chỉ dẫn chung trong 

thiết kế Tổng mặt bằng 

- Nắm được các chỉ tiêu 

đánh giá Tổng mặt bằng 

Phân biệt được Tổng mặt 

bằng công trường và 

Tổng mặt bằng công 

trình. 

Đọc tài 

liệu[2]- 

Từ trang 

34-47, 

nắm 

được 

các nội 

dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

Những đặc trưng để 

phân biêt Tổng mặt 

bằng công trường xây 

dựng và Tổng mặt bằng 

công trình xây dựng 

Sinh viên nắm rõ về Tổng 

mặt bằng công trường 

xây dựng. và Tổng mặt 

bằng công trình xây dựng 

Học lại 

bài 

giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

- So sánh sự khác biệt 

giữa Tổng mặt bằng 

công trường xây dựng 

và Tổng mặt bằng công 

trình xây dựng 

Sinh viên hiểu rõ về - So 

sánh sự khác biệt giữa 

Tổng mặt bằng công 

trường xây dựng và Tổng 

mặt bằng công trình xây 

dựng  

Đọc tài 

liệu[5], 

từ trang 

13-44 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc 

về Tổng mặt bằng xây 

dựng và Tổng mặt bằng 

công trình 

Sinh viên nắm vững về 

trình tự lập và đánh giá 

Tổng mặt bằng xây dựng 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

KT-

ĐG 

Giữa kỳ 

- 50 phút 

- Phương pháp tổ 

chức sản xuất theo 

dây chuyền 

- Lập tiến độ theo 

phương pháp sơ đồ 

mạng 

- Phương pháp kiểm 

Đánh giá kiến thức của 

sinh viên về phần lập kế 

hoạch và tổ chức thi 

công. Cụ thể là về: 

- Tiến độ thi công 

- Lập kế hoạch thi công 

theo  phương pháp dây 

Ôn tập 

kiến 

thức đã 

học từ 

Chương 

1- 

Chương 
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tra, đánh giá và chỉ 

đạo thi công theo 

tiến độ. 

- Tối ưu hóa tiến độ 

theo các chỉ tiêu cho 

trước 

chuyền 4. 

 

Nội dung 9, Tuần 9: Bố trí thiết bị trên công trường xây dựng 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Bố trí cần trục 

- Bố trí vận thăng, 

thang máy 

Sinh viên cần nắm được 

nguyên tắc bố trí cần trục , 

vận thăng và thang máy 

trên Tổng mặt bằng xây 

dựng 

Đọc tài 

liệu[2]- 

Từ trang 

52-79, 

nắm 

được các 

nội dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

Phân tích về việc bố trí 

cần trục, vận thăng, thang 

máy trên Tổng mặt bằng 

của một số hồ sơ thiết kế 

thực tế 

Sinh viên nắm rõ cách bố 

trí cần trục , vận thăng và 

thang máy trên Tổng mặt 

bằng xây dựng 

Học lại 

bài giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Ôn tập kiến thức lý thuyết 

đã học. 

Tự bố trí các thiết bị cần 

trục, vận thăng, thang 

máy trên một Tổng mặt 

bằng giả định 

Sinh viên hiểu được các 

nguyên tắc bố trí các thiết 

bị: cần trục, vận thăng, 

thang máy trên Tổng mặt 

bằng xây dựng. 

Đọc tài 

liệu[5], 

từ trang 

49-57 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc về 

việc bố trí cần trục, vận 

thăng, thang máy trên 

Tổng mặt bằng xây dựng 

Sinh viên hiểu và vận dụng 

được một cách linh hoạt các 

nguyên tắc bố trí cần trục, 

vận thăng, thang máy trên 

Tổng mặt bằng xây dựng  

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 
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Nội dung 10, Tuần 10: Bố trí thiết bị trên công trường xây dựng( tiếp) 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Máy trộn bê tông và vữa 

- Sàn công tác để chuyển 

vật liệu 

- Sinh viên cần nắm được 

nguyên tắc chọn vị trí lắp 

đặt máy trộn bê tông trên 

công trường 

- Hiểu được nguyên tắc 

thiết kế và cách chọn vị trí 

lắp đặt sàn công tác 

Đọc tài 

liệu[2]- 

Từ trang 

52-79, 

nắm 

được các 

nội dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

Phân tích về việc bố trí 

máy trộn bê tông, sàn 

công tác trên Tổng mặt 

bằng của một số hồ sơ 

thiết kế thực tế. 

Sinh viên nắm rõ cách bố 

máy trộn bê tông, sàn công 

tác trên máy trên Tổng mặt 

bằng xây dựng 

Nắm rõ cấu tạo của một số 

loại hình sàn công tác. 

Học lại 

bài giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Ôn tập kiến thức lý thuyết 

đã học. 

Tự bố trí các thiết bị: máy 

trộn bê tông, sàn công tác 

trên một Tổng mặt bằng 

giả định 

Sinh viên hiểu được các 

nguyên tắc bố trí các thiết 

bị: máy trộn bê tông, sàn 

công tác trên Tổng mặt 

bằng xây dựng. 

Đọc tài 

liệu[5], 

từ trang 

57-62 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc về 

việc bố trí: máy trộn bê 

tông, sàn công tác trên 

Tổng mặt bằng xây dựng 

Sinh viên hiểu và vận dụng 

được một cách linh hoạt các 

nguyên tắc bố trí: máy trộn 

bê tông, sàn công tác trên 

Tổng mặt bằng xây dựng  

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

 

Nội dung 11, Tuần 11: Thiết kế tổ chức vận tải công trường 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Thiết kế vận chuyển 

hàng đến công trường: 

Sinh viên cần nắm được 

cách tính toán cho yêu cầu 

Đọc tài 

liệu[4]- 
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xác định khối lượng hàng 

hóa, lựa chọn phương 

thức vận chuyển, tổ chức 

vận chuyển. 

- Thiết kế hệ thống giao 

thông công trường: mạng 

lưới đường ngoài công 

trường, mạng lưới đường 

trong nội bộ công trường. 

về giao thông đối với một 

công trường xây dựng. 

Nắm được nguyên tắc thiết 

kế đường giao thông trong 

nội bộ công trường. 

Từ trang 

63-71, 

nắm 

được các 

nội dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

Cách thiết kế và bố trí 

đường giao thông nội bộ 

trên một mặt bằng xây 

dựng giả định. 

Sinh viên nắm được cách 

lựa chọn phương thức vận 

chuyển, yêu cầu về giao 

thông và cách bố trí giao 

thông trên công trường cho 

một mặt bằng xây dựng cụ 

thể. 

Học lại 

bài giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Tính toán và bố trí giao 

thông cho một mặt bằng 

xây dựng cho trước  

Sinh viên hiểu và vận dụng 

được các nguyên tắc và yêu 

cầu cho việc bố trí giao 

thông trên một công trường 

xây dựng. 

Đọc tài 

liệu[5], 

từ trang 

63-95 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc về 

việc chọn phương án vận 

chuyển và bố trí giao 

thông trên công trường 

Sinh viên nắm vững về việc 

Tổ chức vận chuyển và 

thiết kế hệ thống giao thông 

trên công trường 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

KT-ĐG 15 phút - Bố trí các thiêt bị trên 

công trường: cần trục, 

thang máy, vận thăng, 

máy trộn bê tông. 

- Nguyên tắc thiết kế, 

cách sử dụng của sàn 

công tác trên công trường 

Đánh giá việc nắm nguyên 

tắc bố trí các thiết bị chính 

trên công trường 

Ôn tập 

kiến thức 

chương 6 

 

Nội dung 12, Tuần 12: Thiết kế tổ chức kho bãi và nhà tạm công trường 

 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Kế hoạch cung ứng 

nguyên vật liệu 

Sinh viên cần nắm được các 

yêu cầu chung đối với kho 

Đọc tài 

liệu[4]- 
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- Phân loại kho bãi 

- Chức năng và quản lý 

kho bãi 

- Tính diện tích kho bãi 

- Kết cấu kho bãi và 

phương pháp bảo quản 

vật liệu 

bãi trên công trường. 

Nắm được cách tính toán 

diện tích kho bãi yêu cầu và 

các hình thức kết cấu của 

kho bãi.  

Từ trang 

95-108, 

nắm 

được các 

nội dung 

chính 

của tài 

liệu . 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

Tính diện tích nhà tạm 

công trường 

Cấu tạo một số loại nhà 

tạm 

Sinh viên nắm được về yêu 

cầu về diện tích, cấu tạo 

của nhà tạm trên công 

trường. 

Học lại 

bài giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Tính toán và bố trí lán trại 

và nhà tạm cho một mặt 

bằng xây dựng cho trước  

Sinh viên hiểu và vận dụng 

được các nguyên tắc và yêu 

cầu cho việc bố trí lán trại 

và nhà tạm trên một công 

trường xây dựng. 

Đọc tài 

liệu[5], 

từ trang 

95-130 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc về 

yêu cầu và cách bố trí lán 

trại và nhà tạm trên công 

trường 

Sinh viên nắm vững về việc 

tính toán và bố trí lán trại 

và nhà tạm trên công 

trường 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

 

Nội dung 13, Tuần 13: Thiết kế tổ chức điện nước công trường. 

Hình 

thức 

TCDH 

Thời 

gian, địa 

điểm 

Nội dung chính Mục tiêu cụ thể 

Yêu cầu 

SV 

chuẩn bị 

Lý 

thuyết 

02 tiết 

trên lớp 

- Tính lưu lượng nước 

trên công trường 

- Chất lượng nước và 

nguồn cung cấp nước 

- Thiết kế cung cấp nước 

cho công trường 

- Nhu cầu về điện và công 

suất tiêu thụ điện trên 

công trường 

- Nguồn cung cấp điện 

- Thiết kế mạng lưới cấp 

điện 

- An toàn điện trên công 

Sinh viên cần nắm được 

cách tính toán nhu cầu điện 

nước cho công trường xây 

dựng 

Nắm được nguyên tắc thiết 

thế hệ thống cung cấp điện 

nước trên công trường 

Nắm được các yêu cầu an 

toàn đối với hệ thống điện 

Đọc tài 

liệu[4]- 

Từ trang 

131-181, 

nắm 

được các 

nội dung 

chính 

của tài 

liệu . 
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trường. 

Bài 

tập/ 

Thảo 

luận 

03 tiết 

- Thảo luận về cách tính 

toán yêu cầu về điện nước 

- Cách bố trí điện nước 

trên một mặt bằng công 

trình cụ thể. 

Sinh viên nắm được cách 

vận dụng các nguyên tắc về 

tính toán nhu cầu và cách 

bố trí điện nước trên công 

trường 

Học lại 

bài giảng 

trên lớp. 

Tự học 
10  tiết 

tự học 

Tính toán và bố trí điện 

nước cho một mặt bằng 

xây dựng cho trước  

Sinh viên hiểu và vận dụng 

được các nguyên tắc và yêu 

cầu cho việc bố trí điện 

nước trên một công trường 

xây dựng. 

Đọc tài 

liệu[5], 

từ trang 

130-184 

Tư vấn 

Phòng  

làm việc 

bộ môn 

Giải đáp các thắc mắc về 

tính toán nhu cầu và cách 

bố trí hệ thống điện nước 

trên công trường trên 

công trường 

Sinh viên nắm vững về việc 

tính toán và bố trí hệ thống 

điện nước trên công trường 

Các câu 

hỏi cần 

giải đáp 

KT-ĐG 15 phút - Hệ thống nhà tạm trên 

công trường 

- Đánh giá việc nắm 

nguyên tắc tính toán yêu 

cầu về nhà tạm và cách bố 

trí nhà tạm trên Tổng mặt 

bằng xây dựng. 

Ôn tập 

kiến thức 

chương 

8. 

 

8. Chính sách đối với học phần 

- Sinh viên phải tự nghiên cứu trước đề cương chi tiết đã được xác định, các tài 

liệu học tập và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. 

- Giảng viên phân tích, hướng dẫn lý thuyết, vận dụng vào các tình huống giả 

đinh. Sau đó SV tự học theo nhóm để giải quyết tất cả các yêu cầu còn lại. 

- Yêu cầu sinh viên phải tham gia đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên, 

kiểm tra giữa kỳ. Để được thi thì điểm bình quân của 4 bài kiểm tra thường xuyên 

4 , điểm bài kiểm tra giữa kỳ 4  

- Bắt buộc SV phải dự đầy đủ số tiết lên lớp theo quy định. Rèn luyện kỹ năng tự 

ghi bài. Nâng cao khả năng tự học và kỹ năng làm việc theo nhóm. 

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

9.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 

- Kiểm tra quá trình chuẩn bị bài tập và phần sinh viên tự chuẩn bị ở nhà.  

- Kiểm tra miệng vào các giờ học trong suốt quá trình học. Kiểm tra viết 

đánh giá thường xuyên vào các tuần: 4,6,11,13. 
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- Điểm trung bình của các bài kiểm tra thường xuyên có trọng số 30%. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung đánh giá Điểm 

- Có chuẩn bị bài ở nhà: Nhớ, trình bày đúng yêu cầu đề ra. 5-6 

- Nhớ, trình bày đúng yêu cầu; 

- Hiểu kiến thức nhưng chưa biết vận dụng linh hoạt kiến thức đã học. 
7-8 

- Nhớ, trình bày đúng yêu cầu; 

- Hiểu sâu kiến thức và biết cách vận dụng linh hoạt kiến thức đã học 

để Lập và quản lý tiến độ, lập Tổng mặt bằng xây dựng. 

9-10 

9.2. Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 

- Kiểm tra - đánh giá giữa kì: 1 bài kiểm tra viết/ tuần 8/ 50 phút.  

- Nội dung kiểm tra vào 4 chương đầu tiên. 

- Điểm của bài kiểm tra giữa kỳ có trọng số 20%. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung đánh giá Điểm 

- Trình bày được tổng quan về lập kế hoạch và tiến độ 5 6 

- Vận dụng kiến thức để lập được tiến độ cho một công trình đơn vị cụ 

thể, biết cách lập kế hoạch sản xuất thep phương pháp sơ đồ mạng. 
7-8 

- Nắm vững về cách lập và kiểm soát kế hoạch và tiến độ của một 

công trình xây dựng, lập và tối ưu được kế hoạch sản xuất theo 

phương pháp dây chuyền .  

9-10 

9.3. Kiểm tra – đánh giá cuối kì:  

- 1 bài thi sau tuần 13. Trọng số: 50%.      

- Phòng thi viết do phòng Đào tạo xếp. 

- Hình thức: thi viết (tự luận), không được phép sử dụng tài liệu. 

- Thời gian: 150 phút. 

Tiêu chí đánh giá: 

Nội dung đánh giá Điểm 

Trình bày được hiểu biết về kế hoạch và tiến độ , tổng mặt bằng trong 

thi công xây dựng  
5-6 

Trình bày và lập được kế hoạch tiến độ cho một công trình xây dựng 

cụ thể 

Hiểu nguyên tắc thiết kế các khu vực chính trên tổng mặt bằng xây 

dựng  

7-8 

Nắm vững các nội dung về lập kế hoạch, tiến độ và kiểm tra điều hành 

các nội dung ấy trong thi công công trình xây dựng. 

Lập được đầy đủ các hạng mục của một tổng mặt bằng xây dựng. 

9-10 
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9.4. Lịch thi, kiểm tra:  

- Kiểm tra giữa kỳ: tuần thứ 8. 

- Kiểm tra cuối kỳ: sau tuần thứ 13. 

- Lịch thi: Do phòng Đào tạo xếp. 

10. Yêu cầu khác: 

- Bố trí lịch học, thời gian học theo đúng lịch trình cụ thể. 

- Các giờ lý thuyết được bố trí học tại phòng học chức năng. Phòng cần 

được trang bị Projector để phục vụ công tác giảng dạy. Nếu phòng học lớn cần có 

thêm micro, loa. 

                                                      Thanh Hoá, ngày 21 tháng 9 năm 2021   

Trưởng  khoa 

 

P.Trưởng bộ môn Giảng viên 
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